




REGIONE PIEMONTE

# COMUNE DI CESARA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA



Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34  
*Misure urgenti di crescita economica  
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi - art. 30*

## MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE

Elab.  <b>H</b>	<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	
	Des.  cronoprogramma	Data  ottobre 2019
	Emissione  <b>Esecutivo</b>	Revisione  rev_00

<p>PROGETTAZIONE</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p>  <p>DIREZIONE LAVORI</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Massimo Francisco</p>	<p>RUP</p> <p>UFFICIO TECNICO COMUNALE Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Ing. Alessia Torelli</p>  <p>AMMINISTRAZIONE COMUNALE</p> <p>SINDACO Piazza Marconi, 6 28891 - Cesara (VB)</p> <p>Sindaco Gian Carlo Ricca</p>
---	--

## COMUNE DI CESARA

### Manutenzione sede municipale - efficientamento energetico e messa in sicurezza CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

ID	WBS	Nome attività	Durata	Precede	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4
1		<b>1 MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE</b>	<b>90 g</b>			<b>MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE</b>		
2	1.1	Consegna dell'area	1 g					
3	<b>1.2</b>	<b>APPONTAMENTO CANTIERE</b>	<b>6 g</b>		<b>APPONTAMENTO CANTIERE</b>			
4	1.2.1	Cartellonista e impianti cantiere	1 g 2II					
5	1.2.2	Montaggio ponteggi	5 g 4					
6	<b>1.3</b>	<b>EFFICIENTAMENTO INFISSI</b>	<b>50 g</b>			<b>EFFICIENTAMENTO INFISSI</b>		
7	1.3.1	Rimozione infissi	7 g 16;5					
8	1.3.2	Posa di falsitelai	7 g 7;9					
9	1.3.3	Manutenzione persiane e porte esistenti	20 g 7					
10	1.3.4	Posa di nuovi infissi	15 g 8FI-5 g					
11	1.3.5	Sistemazione spalle e finiture	6 g 10					
12	<b>1.4</b>	<b>ISOLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA</b>	<b>30 g</b>		<b>ISOLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA</b>			
13	1.4.1	Pulizia solaio	3 g 5					
14	1.4.2	Ripasso manto di copertura	20 g 13					
15	1.4.3	Coibentazione solaio	10 g 14II+10 g;13					
16	1.4.4	Finiture e lattonerie	7 g 14					
17	<b>1.5</b>	<b>RIMOZIONE CANTIERE</b>	<b>4 g</b>					<b>RIMOZIONE CANTIERE</b>
18	1.5.1	Smontaggio ponteggi e pulizia finale	4 g 11					

Progetto:Manutenzione sede municip  
Data: agosto 2019 - rev.00  
emissione definitivo/esecutivo

Attività		Cardine		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine esterno	
Avanzamento		Riepilogo progetto		Scadenza	